Inhalt:
Zeitplan

Aufgaben-
verteilung

Tools und
Dokumente

Softwareprojekt Annalena, Eric, Linn, Marius, Michael, Sonke, Yasmine

C | A | U Projektmanagement

Projektmanagement

Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel
Institut fur Informatik
Softwareprojekt SS 2013
Dozent: Prof. Dr. Wilhelm Hasselbring

Prasentation von Linn Schwartkop

e gy




Inhalt:
Zeitplan

Aufgaben-
verteilung

Tools und
Dokumente

Softwareprojekt Annalena, Eric, Linn, Marius, Michael, Sonke, Yasmine

C | A | U Projektmanagement

Inhalt

Definition
Zeitplan
Aufgabenverteilung

Tools und Dokumente



Inhalt:
Zeitplan

Aufgaben-
verteilung

Tools und
Dokumente

Softwareprojekt Annalena, Eric, Linn, Marius, Michael, Sonke, Yasmine

C | A | U Projektmanagement

Definition

,A project is a temporary endeavor
undertaken to create a unique product,
service or result.” o
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Zeitplan

* Konkrete Deadlines sind vorgegeben
— Wochenziele (Jira, .txt)

e Daily Scrum Meeting
— Tagesaufgaben (WhiteBoard)
— Schnell zu erkennen: wer im Verzug ist, wo
Hilfe bendtigt wird
— Alle haben einen Uberblick

* Regel: Wer zu spat kommt, bringt Kuchen mit :)
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Aufgabenverteilung

* Verantwortungen nach Scrumy
— Product Owner: S6nke
— Scrum Master: Linn
— Developement Team: alle
* Am Anfang der Woche im Hinblick auf das
Wochenziel
— In RapidSVN 5 als .txt
— Umstellung auf Jira
* Im morgendlichen ScrumMeeting die
Tagesaufgaben eines jeden
— Notiert auf dem Whiteboard

1)
https://www.scrum.org/
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2)

Vorgange: 6 erstellt und 1 erledigt https://www.atlassian.com/software/jira
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Inhalt: txt

| Referate-HEAD.txt - Editor

Zeltplan Datei Bearbeiten Format Ansicht
1 Projektmanagment (Linn)
Aufga ben- 2 Vc-rg_el}ensmc- delle (Yasmine)
- 3 Qualitdtsmanagment (Anna)
verteilung 4 App-Server-Kommunikation (z.B. REST mit JSON, SOAP) (Eric)

5 Automatisierte GUI Tests (z.B. Selenium oder geb)

6 Statistikanzeige (z.B. jgPlot) (Sonke)

Tools und 7 Autorisierung (z.B. Apache Shiro) (Marius)

Dokumente 8 App-Datenbankverschliisselung (z.B. SQLCipher) (Michael)

Datei Bearbeiten Format Ansicht 7

Purpose - Zielbestimmung (Sonke)

Scope - Produkteinsatz (Linn)

Minimum Requirements - Produktumgebung (Marius)

Product Overview - Produktiibersicht (Eric)

Actors - Akteure (Linn)

Product Functions - Produktfunktion - Use Case(Anna)
Product Data - Produktdaten (Michi)

Graphical User Interface Sketch - Benutzeroberfliche (Yasmine)
Software System’s Attributes - Qualititsbestimmungen (Eric)
Test Cases - Globale Testszenarien (Michi)

Development Environment - Entwicklungsumgebungen (Marius)
Glossary (alle)|
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Jira
RapldSVN 3)
WhiteBoard
Ixt

RapidSVN

3)
http://www.rapidsvn.org
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Danke fur eure
Aufmerksamkeit!



